

奈曼旗人民政府办公室

ᠨᠠᠮᠤᠨ ᠲᠤ ᠶᠤᠨ ᠲᠤ ᠶᠤᠨ ᠲᠤ ᠶᠤᠨ ᠲᠤ ᠶᠤᠨ

奈政办字〔2023〕66号

奈曼旗人民政府办公室 关于印发奈曼旗乡村道路路肩整修 实施方案的通知

各有关苏木乡镇人民政府，六号农场管委会，旗交通运输局、
财政局：

经旗人民政府研究同意，现将《奈曼旗乡村道路路肩整修
实施方案》印发给你们，请结合实际，认真抓好贯彻落实。

（此件公开发布）

2023年8月31日



奈曼旗乡村道路路肩整修实施方案

为深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记“四好农村路”重要指示批示精神，推进农村公路提质增效，助力美丽乡村高质量发展，打造“畅安舒美”的农村公路路域环境，加快推进承诺办好的“民生实事”，结合全旗乡村道路路肩实际情况，制定本方案。

一、目标任务

根据《旗政府 2023 年民生实事任务分工方案》，综合考虑乡村道路现状，以方便群众出行为根本目的，区分轻重缓急，2023 年计划完成乡村道路路肩整修 108 公里。

二、工作原则

按照“属地管理、权责分明、综合推进、强化考核”的工作原则，各有关苏木乡镇人民政府、六号农场管委会负责组织实施本行政区域内路肩整修；旗交通运输局作为行业主管部门，负责制定整修标准及施工要求，强化工程质量监督；旗财政局负责资金筹措资金拨付。路肩整修工作过程中，旗政府办牵头进行督查督办。各有关苏木乡镇人民政府、六号农场管委会在整修工作完成后，及时上报奈曼旗乡村道路路肩整修工作领导小组办公室，由领导小组负责组织验收并出具具体意见。

三、整修任务分配、估算造价情况

2023 年，奈曼旗南部山区青龙山、土城子、沙日浩来、新镇四个乡镇水毁严重，安排整修任务予以适当倾斜；六号农场管委会，2022 年未安排路肩整修，路肩缺失情况较严重。整修任务具体安排及估算造价情况（见下表）：

整修路肩备案明细表

序号	苏木乡镇	下达任务数(公里)	每公里造价估算(万元)	造价估算(万元)	拟建地点	路线名称	拟实施里程(公里)	合计拟实施里程(公里)	路线造价估算(万元)	合计拟实施造价估算(万元)	备注
1	青龙山镇	22.5	2.8	63	沙子梁村	古庙子村至沙子梁村	11	22.5	30.8	63	
2					得力营子村	得力营子村至寒山村	11.5		32.2		
3	新镇	33.3	2.8	93.24	哈日花村	后包吐至朝古台	15	34	42.0	95.2	
4					朝古台村	朝古台至三道洼	11		30.8		
5					铁匠沟	北梁至石碑村	3		8.4		
6					小大歹村	小大歹至大歹	5		14.0		
7					三家子村	S503至三家子	1.1		3.4		
8					孟和杭沙尔村	太力呼至岗图	4.3		13.3		
9	沙日浩来镇	16.2	3.1	50.22	宝贝河村	北台子至上哈日干图	7.3	19.1	22.6	59.21	
10					哈日干图村	奈曼庙至三岔沟	4		12.4		
11					友爱村	新邱至哈力沟	2.4		7.4		

序号	苏木乡镇	下达任务数(公里)	每公里造价估算(万元)	造价估算(万元)	拟建地点	路线名称	拟实施里程(公里)	合计拟实施里程(公里)	路线造价估算(万元)	合计拟实施造价估算(万元)	备注
12	土城子乡	20	2.8	56	东龙沟村	九道岭至铁匠沟	0.6	20	1.7	56	
13					东龙沟村	小北梁至九道岭	1.2		3.4		
14					七家子村	洼达沟西至坡下	0.2		0.6		
15					七家子村	平房小组到大坝	0.9		2.5		
16					七家子村	平房小组到大洼小组	2.8		7.8		
17					奈曼杖子村	铁石山至杨树沟	1.1		3.1		
18					化吉营子村	四组至奈曼杖子村	1.1		3.1		
19					化吉营子村	下横沟子至上横沟子组	1.6		4.5		
20					土城子村	土城子至车头沟小组	1.0		2.8		
21					土城子村	大洼小组至小北梁	1.4		3.9		
22					铁匠沟村	东龙沟至铁匠沟	0.6		1.7		
23					铁匠沟村	初家杖子至九道岭	5.6		15.7		

序号	苏木乡镇	下达任务数(公里)	每公里造价估算(万元)	造价估算(万元)	拟建地点	路线名称	拟实施里程(公里)	合计拟实施里程(公里)	路线造价估算(万元)	合计拟实施造价(万元)	备注
24					平顶山村	平顶山小组至村口	0.2		0.6		
25					平顶山村	柏油路至偏坡营子组	0.5		1.4		
26					杏树园子村	二队路口至二队组	0.1		0.3		
27					杏树园子村	靠山屯北岔口坡上至坡底	0.2		0.6		
28					杏树园子村	291乡道至库利吐	0.5		1.4		
29					杏树园子村	北冷场村口至村内	0.4		1.1		
30					四分场	四分场一牧业队路	3.2		13.8		
31	六号农场	16	4.3	68.8	五分场	五分场一八分场	3.8	16.1	16.3	69.23	
32				五分场一三分场			5.8		24.9		
33						三分场一得胜		3.3	14.2		
合计		108		331.26				111.7	342.6	342.6	

四、计划工期

自收到本通知之日起，相关地区立即启动乡村道路路肩整修工作，确保10月中旬完成全部整修任务。

五、组织领导

成立奈曼旗乡村道路路肩整修工作领导小组，负责路肩整修工作的组织领导、协调推进、监督考核等全面工作（领导小组成员见附件1）。有关苏木乡镇（场）同时成立相应组织机构，明确专人负责推进，确保工作进度、工程质量。

六、具体要求

（一）乡村道路路肩整修，是今年旗政府承诺办好的一件民生实事，各有关苏木乡镇人民政府、六号农场管委会、各相关部门要高度重视，根据《通知》要求明确路肩整治任务及估算造价情况，制定切实可行的实施方案，科学推进路肩整治工作，同时加强部门间沟通对接，推动乡村公路路肩整修工作顺利完成。

（二）各有关苏木乡镇人民政府、六号农场管委会要根据具体任务，及时确定具体修整路线及路线长度，并汇总上报至奈曼旗乡村道路路肩整修工作领导小组办公室备案；严格执行公路基本建设程序，合理安排工期及工序的相互衔接，加快推进整修进度，确保路肩修整工作保质、按期完成。同时，按照相关规定，加强资金使用和监管，确保专项资金专款专用。

（三）旗交通局要加强工程质量监督及行业指导工作，及

时发现整改工作推进过程中存在的问题，确保把实事办成、好事办好。旗财政局要落实资金保障职责，根据年初旗政府财政预算及路肩整修任务造价情况，及时拨付建设资金，确保路肩整修工作稳步推进。旗政府办督查室要将此项工作纳入年度督查工作重点，加强跟踪督查，及时通报有关情况，确保工程进度、工程质量。

- 附件：1. 奈曼旗乡村道路路肩整修工作领导小组
2. 奈曼旗乡村道路路肩整修标准及施工要求

抄送：旗委办、人大办、政协办、纪委办，驻奈中区市直有关单位。

附件 1

奈曼旗乡村道路路肩整修工作领导小组

组 长：	张永全	旗人民政府副旗长
副组长：	张国明	旗交通运输局局长
	李明会	旗财政局副局长
成 员：	崔泽辉	旗政府办公室副主任
	薛庆隆	旗政府办公室副主任
	苏建华	旗交通运输局副局长
	张建国	旗财政局党组成员
	张晋广	旗地方道路养护中心主任
	罗立威	青龙山镇人民政府镇长
	王德祥	新镇人民政府镇长
	林万志	沙日浩来镇人民政府镇长
	包小敏	土城子乡人民政府乡长
	张殿立	六号农场场长

领导小组办公室设在旗交通运输局，办公室主任由张国明同志兼任，副主任由苏建华同志兼任。

附件 2

奈曼旗乡村道路路肩整修标准及施工要求

根据乡村道路实际情况，建议铺设山皮石或天然砂砾路肩。整修标准及施工要求如下：

- 一、宽度、厚度：路肩两侧宽度各 1 米，厚度为 15 厘米。
- 二、填筑材料选用：最大粒径 ≤ 10 厘米的山皮石或砂砾。
- 三、原路肩整形时应沿道路两侧边缘开挖，整形压实后确保距道路顶面最小深度 ≥ 0.15 米，以保证硬化填筑材料厚度。
- 四、道路原有路肩宽度和深度不够部分，应填土夯实，以保证路肩稳定性。
- 五、山皮石或砂砾填筑完成，整形压实后应与路面横坡保持一致，以便于道路排水。
- 六、硬化路肩表面应平整密实，无杂物、无车辙、无沉陷、无隆起。
- 七、填筑完成后的转弯部分应圆滑，与路面衔接平顺。
- 八、边坡应平顺、稳定、坚固、无冲沟、无坍塌。
- 九、路肩边坡应与周围环境协调，尽可能使之美观。
- 十、因地制宜选择路肩整修路段，确保路肩使用年限，切实解决群众通行问题，提高道路服务水平。