关于呈报住建局2019年8月份工作总结

及9月份工作计划的函
旗委办：

根据旗委办《关于按月上报工作计划和总结的通知》要求，呈报住建局2019年8月份工作总结及9月份工作计划。

一、8月份工作总结
（一）市政基础工程

1.辽河大街西延道路，完成水稳层铺装，正在安装路缘石。

2.工业园区水资源综合利用工程，1#、2#泵站室内装修及院内附属工程正在施工，3#、4#泵站室内装修及院内附属工程完成。

3.露天体育场改造工程，主席台内部更衣间装饰装修施工完成，主席台背景墙彩绘完成，13间商业用房内部装修及屋面防水正在施工，高杆灯采购。
4、排水工程,本月继续针对整改销号、转厂运行展开相关工作。目前东区污水厂AO池推流器立柱更新工作、均质池搅拌器的加固工作、推流器的维修全部完成。两个泵站的水泵待到货后立即安装，总氮辅助投药工程完成，已经开始投药，总氮出水已经达标，目前需要生态环境部门协助保证进水总氮稳定，使出水水质稳定达标。
（二）棚户区改造工程

1.华典新城棚户区改造项目，8月份共签订货币补偿协议书3户，已完成支付1户，剩余2户相关支付手续已与农发行对接，等待市行审批付款。

2.统计2017年公益事业项目和富民北区项目被征收户购房补助信息，上报财政局，申请被征收户购房补助款。

3.拟定2019年房屋征收决定和补偿方案，入户摸底调查被征收户34户，对其地上附着物登记造册。

（三）危房改造工程
1.全旗符合条件且有意愿改造的四类重点对象1261户、稳定脱贫户85户、一般农牧户442户。截至目前，所有改造户已全部竣工。

2.根据各苏木乡镇申请，聘请第三方专业鉴定机构对我旗脱贫摘帽验收中可能存在异议的房屋进行鉴定，全旗共需鉴定3000余户房屋。

3.对全旗33个出列贫困村住房安全情况进行验收。
（四）工程管理方面

1.印发《奈曼旗房屋建筑和市政基础设施领域防风险保平安迎大庆专项行动方案》，开展全旗房屋建筑和市政基础设施工程开复工及扬尘整治。

2.做好农民工工资支付管理，迎接市建筑工人实名制及工资支付工作检查组的检查，组织施工企业和有关单位按照检查组的反馈认真整改。

3.对2019年度奈曼旗第一、二批既有居住建筑节能改造项目进行综合筹备，目前已进入施工图审查阶段。

（五）人防工程

对历史遗留的人防审批项目和新建人防审批项目采取“线上线下”两种审批模式予以审批。完成线上审批易地建设项目3个；借助人防专项整治工作，对历史遗留问题的18个未批先建仍未办理审批的项目继续进行催缴补办线下审批，本月办结1个项目。

二、9月份工作计划

（一）市政基础工程

1.辽河大街西延道路开始人行道铺装，计划完成油面铺装。

 2.工业园区水资源综合利用工程，计划完成1#、2#泵站室内装修及院内附属工程，安装1#、2#、3#、4#泵站电器自控设备。

3.露天体育场改造工程，计划完成13间商业用房屋面防水及内部装修，完成主席台地面地坪漆施工，完成橡胶跑道，准备安装高杆灯。

4.组织开展城区街道、社区公共厕所、路灯安装工作。

（二）棚户区改造工程

1.继续协调华典新城剩余25户被征收户、做好被征收户意向统计工作，为协议书签订工作做准备。

2.公益事业项目（王府街、东兴街、解放街），剩余42户未签约，继续做工作，积极协调被征收户，加大政策宣传和解读工作，打消被征收户无理要价的态度。协调旗财政局，筹集拆迁补偿款和购房补助款。

3.计划将拟定的2019年公益事业项目房屋征收决定和补偿方案报旗政府审批，待审批完成手续完备后，将进一步实施房屋征收。

（三）危房改造工程

1.完成2019年全旗所有危房改造户验收工作。

2.抽调人员，充实力量，对全旗危房改造相关软件资料进行整理，完成网上信息录入，并将纸质档案整理规范。

3.根据第三方鉴定机构鉴定的最终结果，对危房户按照上级具体要求进行工作安排。
（四）工程管理方面

开展深基坑、高支模、建筑起重机械和脚手架整治工作。

（五）人防工程

1.结合9.18事变纪念日暨人民防空警报试鸣日，拟依托八仙筒蒙古族学校、奈曼旗蒙中等学校播放人防教育系列电影科教片《居安思危 备战人防》等人防教育宣传片。

2.优化人防行政审批服务，按照减政放权、放管结合、优化服务的要求，进一步规范人防行政审批程序。
（六）继续完成旗委政府领导交办的其他工作。



