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  领导活动  

◆ 4月25日，新疆华凌工贸集团有限公司总经理宝双宝一行到奈曼旗考察肉牛养殖屠宰加工项目，并实地参观了内蒙古财鑫集团农牧业科技有限责任公司，项目达成初步合作意向。旗委常委、旗人民政府常务副旗长朱子波陪同洽谈。
◆ 4月19日、22日，旗委常委、北京市通州区挂职奈曼旗人民政府副旗长郭玉明到八仙筒镇、东明镇、义隆永镇、白音他拉苏木实地察看京蒙协作项目建成情况。听取了各项目介绍并就项目设计规划、进展情况、资金投入等事宜进行商讨。

◆ 4月24日，北京天润新能源有限公司总监许洪基、未来光能有限公司副总裁张合军一行到奈曼旗对接年产4GW高效HJT组建绿色智能制造工厂项目，旗政府副旗长于庆伟与企业召开招商洽谈推进会，项目总投资10亿元，初步达成合作意向。
项目前期进展
截至4月26日，41个新建项目中立项手续、用地预审与选址意见书、林地征占手续、草原征占手续、土地上会、土地挂牌、供地手续、节能审查、环境影响评价审批、人防、工程规划许可、招投标、施工许可等13项手续全部办结项目12个（本期新增3个，为锦泓新型材料有限公司年产4500吨高性能玻璃纤维制品及5800吨配套产品建设项目、内蒙古铭恩玻璃纤维制品有限公司年产7000吨特种玻璃纤维11000万米玻纤布项目、奈曼旗2021年绿色高质高效行动），部分办结项目29个。纳入市级调度的7项手续全部办结项目57个，全部办结率81.4%（详见2022年新建项目前期手续进度表）。
本周项目前期工作情况：

1.奈曼旗广星配售电有限公司37MW分散式风电项目。本周重点推进环评手续及林地征占手续。环评手续已办结；林地征占手续方面，永久林地征占正在组件，预计5月初出具林地可研。目前，该项目草原征占许可、林地征占许可、土地挂牌、供地手续、工程规划、施工许可证尚未办结。

2.内蒙古鸿奥新型材料有限公司特种玻璃纤维制品项目。本周重点推进环评手续，已办结。目前，该项目土地挂牌、供地手续、人防、工程规划、招投标、施工许可证尚未办结。

3.奈曼旗锦泓新型材料有限公司年产4500吨高性能玻璃纤维制品及5800吨配套产品建设项目。本周重点推进人防手续，已办结（所有前期手续全部办结）。

4.内蒙古铭恩玻璃纤维制品有限公司年产7000吨特种玻璃纤维，11000万米玻纤布项目。本周重点推进人防手续和施工许可证，已办结（所有前期手续全部办结）。

5.蒙东通辽奈曼旗八仙筒66千伏变电站移址新建工程。本周重点推进林草征占手续，已办结。该项目供地手续、人防手续尚未办结。

6.奈曼旗2021年绿色高质高效行动。本周重点推进招投标手续，已办结（所有前期手续全部办结）。
   开复工动态   
截止4月12日，开复工总数达到56个。其中已启动建设项目34个（较上周新增4个），正在备料项目22个（详见2022年度已开复工项目调度表）。新增启动建设项目情况如下：
1.内蒙古忠秋玻璃纤维有限公司年产46500吨高性能玻璃纤维制品、塑料制品、水性环氧乳液浸润剂和纸箱生产线建设项目目前已完成1栋6000平方米车间，正在进行设备安装；另1栋10000平方米车间正在进行基础施工。

2.奈曼旗八仙筒镇中学教学综合楼建设项目正在进行基础开槽。
3.奈曼旗蒙古族小学综合楼、食堂项目正在进行基础开槽。
4.奈曼旗老旧小区改造配套基础设施建设项目施工队伍已进场，正在更换管网。
附件：1.2022年新建项目前期手续进度表

2.2022年度已开复工项目调度表
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