
六号农场二分厂吨包加工续建项目

实 施 方 案

实施单位：奈曼旗国有六号农场
二零二三年六月
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第一章 总 论

1.1项目概况

1.1.1项目名称

六号农场二分厂吨包加工续建项目

1.1.2项目建设单位

奈曼旗国有六号农场

1.1.3项目建设地点

六号农场二分厂
1.1.4项目建设性质

扩建
1.1.5项目建设期

2023年5月-2023年11月

1.2编制依据

（1）《中共中央国务院关于实施乡村振兴战略的意见》；

（2）《中华人民共和国乡村振兴促进法》；

（3）《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》（2021年1月4日）；

（4）《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》

（5）《国家创新驱动发展战略纲要》

（6）《中共内蒙古自治区委员会关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》

（7）《内蒙古自治区贯彻落实〈国家创新驱动发展战略纲要〉实施方案》

（8）《关于加快推进“科技兴蒙”行动支持科技创新若干政策措施》

（9）《通辽市“十四五”科技创新规划》；

（10）《通辽市国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》

（11）项目实施单位提供的相关资料。

1.3项目主要建设规模及内容

新建生产车间519.25平米，结构形式为钢结构。新建成品库房814.46平米，结构形式为钢结构。
1.4项目投入总资金及资金来源

1.4.1投资规模

项目总投资150万元。：

1.4.2资金来源

项目总投资150万元，资金来源为申请京蒙资金。

第二章 项目建设的背景及必要性

2.1项目建设背景

吨包车间位于六号农场二分厂，原有厂子因订单量过大，现已经无法根据现有规模按时完成订单。

为了更好的发展企业规模，增加对当地人民的就业率，吨包厂的建设具有十分的必要性。
第三章 项目建设条件

3.1自然地理

奈曼旗国有六号农场始建于1951年，是一个以农业为主、农牧结合的中型农场。位于通辽市奈曼旗最东端，东北两侧同开鲁县、奈曼明仁苏木接壤，南面、西面与治安镇相邻。全场总土地面积13.6万亩，其中耕地面积为1.7万亩；林地面积2.2万亩；其余是碱甸子和坨沼地。

3.2城市概况

全场以农业为主导产业，农牧结合是农场发展特色，农业生产的大量剩余秸杆资源，可以用来发展畜牧业生产、种植业以优质高产玉米、高粱及杂粮、杂豆为主，其中玉米种植面积大，产量高、销路好，同时发展高效设施农业，场内林木资源丰富，以用材林为主；地下水丰富，发展农牧林业生产有保障；矿产资源丰富，主要以硅砂为主，用以油田压裂和工业铸造；全场区域为教来河上游冲击平原、三面环沙，境内土壤多由黑粘土，沼泽土及风沙土组成，其中碱地居多。

建设方案

4.1编制依据

（1）钢结构设计规范GB50072-2010
（2）《建筑设计防火规范》GB50016

（3）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140

4.2建设内容及方案

4.2.1建设内容

新建生产车间519.25平米，结构形式为钢结构。新建成品库房814.46平米，结构形式为钢结构。
4.2.2结构

（1）基础宜采用钢筋混凝土结构，也可采用砌体结构。伸缩缝的间距为50m；

（2）1.2米以上为重钢结构。

4.2.3材料

（1）采用普通硅酸盐水泥，或采用矿渣硅酸盐水泥。

（2）冷间内砖砌体采用强度等级MU10的烧结普通砖，应用水泥砂浆砌筑和抹面。砌筑用水泥砂浆强度等级应M7.5。

4.2.4给水

（1）水源应就近选用地下水、地表水；
（2）临储库生活用水、制冰原料水符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》GB5749的规定。

第五章 项目组织与经营管理

5.1项目组织机构

该项目由奈曼旗国有六号农场组织实施，采用科学的管理办法和手段对整个工程建设过程统筹考虑和安排。使工程的实施在质量、安全、文明施工、立功竞赛及进度等投控各方面得到最佳的控制，以确保工程的顺利完成。制订详细规范的工作制度，从人员和制度上确保工程的顺利实施和圆满完成。

5.2建设期管理

工程在施工建设时，必须采取整体规划，分项施工的方针。在管理制度上制定筹建工作条例，实行岗位责任制，对工程质量、实施进度、合同、资金、施工现场等进行管理协调和成本控制。在工程建设中要注意管理工作中的以下问题：

（1）质量管理

从建筑材料、施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。

（2）合同管理

合同管理贯穿于合同谈判签订、履行、合同期满直至归档全过程。本工程要体现合同公平、程序公开、公平竞争和机会均等性。实行全过程合同管理，使得每个分项工程都处于有效地控制之下，以确保整个工程的顺利完成。

（3）资金管理

该项目在建设过程中要加强工程款的预结算管理，严格控制工程量变更，对项目资金实行分阶段验收报账管理，对不达进度、不合质量标准的工程坚决不予验收和拨付资金。

（4）现场管理

工程施工期间，要确保施工现场有条不紊、文明施工。要以系统、合理、可行为原则，加强现场管理，组织科学文明施工。结合施工现场周边的具体情况，应严格控制施工噪声、施工灰尘对周边环境的影响，对出入施工现场的人员要制定相应的管理制度作为基本行为准则，以保证施工现场人员的管理得到有效地控制。

5.3项目运营期管理

项目工程完成后可通过一系列相关的法律条文加强对各项基础管理工作，不断提高管理水平。要加临储库养护管理，保持优美环境。

第六章 项目进度实施计划
6.1建设期

根据该项目的总工程量，当地气候条件、施工条件，材料资源配置以及建设规模和资金情况，通过对各阶段的工作程序工作内容所需时间，衔接关系的全面分析，本着“工期短、进度快、早建成、早见效”的原则，拟定该项目建设期为2023年05月—2023年11月。
6.2项目进度计划安排

由于该地区施工季节受限，施工应采用机械化施工方式，土石方工程应尽早完成，使地基有充分的沉降稳定时间。材料、机具运输以公路为主，通过合理的组织、调度，解决工程的运输问题，保证工程材料的供应。本着确保资金利用最优化、经济效益最大化的原则安排项目进度，以满足工程建设的需要。具体安排如下：

2023年05月-06月：项目申请，建立项目实施管理机构，编制项目实施方案及审批；

2023年04月—2023年05月：施工图设计；

2023年05月—2023年6月：施工招标，设备购置；

2023年6月—2023年11月：工程施工，设备安装；

2023年12月：竣工验收。

第七章 投资估算与资金来源
7.1投资估算编制说明

7.1.1编制依据

本项目建筑安装工程费估算采用类似建筑指标估算法，类似建筑安装工程预算编制依据包括：

《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）;

《建设项目投资估算编审规程》（CECA-GC1-2015）；

7.1.2工程其他费用费率编制依据

建设工程管理费依据财政部财建【2016】 504号文件相关规定计算；

建设工程监理费按国家发改委、建设部发改价格[2015]299号文参考市场价格；

建设项目前期工作咨询费按国家发改委、建设部发改价格[2015]299号文参考市场价格；

勘察设计费按国家发改委、建设部发改价格[2015]299号文参考市场价格；

招标代理服务费依据国家计委、建设部计价格【2002】1980号文件相关规定计算；

施工图审查费按国家或主管部门发布的现行施工审查费有关规定估算。

7.2投资估算与资金来源

7.2.1投资估算
	序号
	项目名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	生产车间
	㎡
	519.25
	1145
	595000
	

	2
	成品库
	㎡
	814.46
	920.8
	750000
	

	3
	附属工程
	
	
	
	155000
	

	
	合计
	
	
	
	150000
	

	
	
	
	
	
	
	


项目建设投资估算金额为150万元。
7.2.1资金来源

项目总投资150万元，资金来源为申请京蒙资金。

第八章 效益分析

8.1经济效益

8.2社会效益

8.3利益联结机制分析

（1）本项目建成后，经奈曼旗奈曼旗国有六号农场协调可由薯农，提前签订承包合同，按照项目总投资的5%绩效，每年租金7.5万元以上，提前缴纳部分租金。

（2）形成的资产归奈曼旗奈曼旗国有六号农场所有。项目采取对外承包运营模式，进一步拓展红薯和其他作物的多种经营模式，最大限度增加薯农的利润，并能增加抗风险能力，进一步壮大红薯产业。

（3）本项目通过利益联结机制和产业带动引导脱农户致富，壮大集体经济，将公司与村集体、农户的受益联结在一起，巩固脱贫攻坚。

第九章 结论与建议
9.1结论

本项目作为奈曼旗国有六号农场的配套规划布局的重要组成部分，其实施建设具有重要的意义。项目建设符合国家产业政策，符合林场总体规划要求，对促进地方经济发展、改善乡镇镇环境面貌具有重要的基础作用，社会效益显著。

项目在经济、社会、环境、技术层面上均方面是可行的。

9.2建议

9.2.1领导重视、成立组织、落实责任

林场设施建设是一项系统工程，它的实施涉及到社会方方面面，需要各部门协同动作、共同努力。因此，本项目建设，首先需要政府领导的高度重视，发挥其强大的协调作用，共同参与到建设中来；其次需要政府出台一些新的优惠政策。相关部门应该将林场基础设施建设管理纳入重要议事日程，建设过程中严格按照规划实施，严格按建设程序把好设计、施工、监理、质量监督等各个环节，使基础设施建设项目每一个工程都成为精品工程。

9.2.2科学规划、明确思想、突出重点

项目建成后，要从可持续发展的角度，建立健全相应的管理制度，保证新项目的新特色。搞好农业基础设施建设大环境，与景观文化相结合。

9.2.3科学安排、合理组织施工

本项目建设过程工作量大，涉及面广，为了保证施工进度，兼顾人民生活，建议建设单位应统筹规划，科学安排，合理组织施工，使施工和人民生活都能正常有序地进行。

建议建设单位在项目实施的过程中，采取以下措施，保证项目保质、保量交付使用。

（1）在工程建设中应多听取有关专家的意见和建议，有关论证、设计、施工要紧密配合，对于建设过程中出现的问题，应用科学的方法进行分析、比较、论证。在设计和施工中，吸取周边其他项目的建设经验，采用合理、可行、有效技术手段，确保工程万无一失；

（2）依据同类项目实施经验，合理安排施工顺序，依次施工，以避免不必要的投资浪费；

（3）本实施方案完成后，建议尽快完成审批手续，以便为下阶段工作提供可靠的依据；

（4）项目建设应制定总体工期、质量、安全、环保目标，有计划地组织实施，使工程建设发挥更大的投资效益。

