高和村2018年春季扁杏栽植实施方案

为了按质按量完成我村2018年春季扁杏栽植工作，根据乡政府的文件精神特制定扁杏栽植方案。

成立扁杏栽植领导小组具体负责扁杏栽植工作

      组  长：潘明柱（村党支部书记）

      副组长：刘景臣（村委会主任）

      成  员：高广荣（计生村主任）

              窦洪军（村报账员）

              张永奎（西岗岗小组长）

              王世民（南岗岗小组长）

              卫子军（湾子小组长）

栽植地块落实，各包村干部要根据群众所报面积、地块位置   到实地查看，确保面积落到实处。

乡村干部包组并包该组所有栽植户，具体分工如下：

	小组
	乡干部
	村干部
	备注

	高  和
	张美丽
	刘景臣
	

	西岗岗
	  于  智
	  高广荣
	

	南岗岗
	葛  永
	  潘明柱
	

	湾  子
	  张海军
	
	

	
	
	
	



乡村干部具体包户名单附后。

树苗分配。按供苗数量进行调配苗木，优先保证新造林地块，小组供苗顺序为高和、西岗岗、南岗岗、湾子。按每户当天栽植数量分配苗木。

取水地点都是自己家水井，假植坑在刘景臣家门前场院内。

窦洪军负责接苗和付苗并做好相关手续。

刘景臣负责联系开沟的机车并安排收费、机车调配、开沟定点划线等工作，按每1000亩安排一台机车作业，必须保证开沟深度并在3月30日前完成开沟工作。

高和村的示范地块在南岗岗小组。

造林标准。

新造林地块严格执行5×2.5标准。

假植标准：栽植前必须裸根浸泡24小时，浸泡后不能马上栽植的要进行假植。

挖坑标准：株行距2.5×5米，栽植穴长宽深各60公分，开沟深30公分以上，开沟后再挖坑，坑深规格整体达到60×60×60公分。
栽植要求：栽植前苗木运输到造林地块时，先要挖存储坑用湿土讲苗木根系埋好，为了苗木根系保湿，取少量苗木放入水桶内随取随栽，水量没过根系即可，栽植完水桶内苗木再到存储坑取苗。栽植前一定将嫁接点的塑料膜解除并用剪枝剪进行修根，栽植深度嫁接口与地面平齐或略深于栽植穴地面。为保证成活率，全部用塑料袋代替营养杯（塑料袋尺寸30×30公分）。
浇水要求：栽后及时浇透水，第三天浇一遍水，第七天浇一遍水，当天栽植的扁杏当天必须全部浇透水。
回填土要求：水渗透后及时用土封闭栽植穴，并保证留有20-30公分浇水树坑。
修枝要求：栽后于树干70--80公分处定干，剪口下留饱满叶芽，剪口处涂油漆。
防虫网：定干后在树干上及时套上防虫网袋，防止害虫危害。
高和村民委员会

2018年3月20日

